

## 平成30年度所沢市建設工事発注予定表

所属名 所沢駅西口区画整理事務所

工 事 名	工 事 場 所	工 事 期 間	工事の種類	契約方法	入札の時期	工事の概要	備考
所沢駅西口・公共施設整備（その2） 工事	所沢駅西口土地区 画整理事業地内	8ヶ月	土木	一般競争	第2四半期	下水道管布設工 延長 φ1200 約7m φ1100 約65m φ1000 約100m φ450 約100m 舗装工 幅員1m 延長 約50㎡ 幅員8m 470㎡ 仮設工 一式	変更
所沢駅西口・下水管布設工事	所沢駅西口土地区 画整理事業地内	8ヶ月	土木	一般競争	第2四半期	下水道管布設工 延長 φ1350 約80m φ1100 約150m φ900 約300m φ450 約60m φ350 約40m 舗装工 幅員6.0m 延長約100m	変更
所沢駅西口・事業地保全（その1）工 事	所沢駅西口土地区 画整理事業地内	3ヶ月	土木	一般競争	第2四半期	舗装工 800㎡ 仮設工 一式	変更
所沢駅西口・道路築造工事	所沢駅西口土地区 画整理事業地内	3ヶ月	土木	一般競争	第3四半期	舗装工 幅員6.0m 延長約60m 浸透トレンチ設置工	変更

\*当初以降に変更、追加及び中止となった工事は、備考欄に次のとおり記載してあります。  
「追加」とは、当初以降に新たに工事が追加となったものをいい、「中止」とは、発注予定の工事が事情により中止となったものをいいます。  
「変更」とは、当初の工事内容が変更となったもので、網掛け部分に変更箇所です。