

1 事業名

所沢駅ふれあい通り線整備工事（その 7）請負契約締結についての一部変更

2 事業の概要

所沢駅西口土地区画整理事業地内を東西に横断する都市計画道路所沢駅ふれあい通り線において、側道の土留めとなる擁壁の整備を進めている。

本工事は、土砂の受入先の変更及び設計内容の見直しに伴い、契約金額を変更するものである。

3 他自治体の類似する政策等

他の自治体においても、工事の内容変更に伴い変更契約を締結している。

4 市民参加の実施の有無とその内容

なし

5 関係法令、基本計画との整合性

地方自治法、地方自治法施行令、所沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

6 事業費及びその財源等

（事業費）	予算額	263,000,000 円
（財 源）	国庫支出金	86,500,000 円
	地方債	158,800,000 円
	一般財源	17,700,000 円

7 その他

添付資料

- ・ 所沢駅ふれあい通り線整備工事（その 7）変更契約概要

所沢駅ふれあい通り線整備工事（その 7）変更契約概要

- 1 工 事 名 所沢駅ふれあい通り線整備工事（その 7）
- 2 工 事 場 所 所沢市東住吉地内
- 3 既 決 契 約 金 額 215,050,000 円
- 4 変 更 後 契 約 金 額 246,338,400 円
- 5 契 約 増 額 金 額 31,288,400 円
- 6 変 更 の 理 由 土砂の受入先の変更及び設計内容の見直しに伴い
契約金額を変更する必要があるため
- 7 仮 契 約 日 令和 7 年 7 月 30 日
- 8 契 約 の 相 手 方 所沢市南住吉 8 番 19 号
平岩建設株式会社
代表取締役社長 平 岩 敏 和

9 平面図

