

議案第51号

北野下富線（4工区）道路築造工事（下部工その2）請負契約締結についての一部変更について

令和7年議決第120号「北野下富線（4工区）道路築造工事（下部工その2）請負契約締結について」の一部を次のとおり変更したいので、所沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求める。

記

- 1 既決契約金額 733,700,000円
- 2 変更後契約金額 770,074,800円
- 3 変更の理由 擁壁設置に係る基礎地盤の改良材料の増加等に伴う設計内容の見直しにより、契約金額を変更する必要性が生じたため

令和8年 6月 1日提出

所沢市長 小野塚 勝 俊