

1 事業名

北野下富線（4工区）道路築造工事（下部工その2）請負契約締結についての一部変更

2 事業の概要

都市計画道路北野下富線道路築造事業における立体交差区間（4工区）において、橋りょうの土台となる橋脚2基、橋台1基、擁壁等の整備を進めている。

本工事について、擁壁設置に係る基礎地盤の改良材料の増加等に伴う設計内容の見直しにより、契約金額を変更するものである。

3 他自治体の類似する政策等

他の自治体においても、工事の内容変更に伴い変更契約を締結している。

4 市民参加の実施の有無とその内容

なし

5 関係法令、基本計画との整合性

地方自治法、地方自治法施行令、所沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

6 事業費及びその財源等

（事業費）	予算額	858,000,000 円
（財源）	国庫支出金	49,894,000 円
	地方債	727,100,000 円
	一般財源	81,006,000 円

7 その他

添付資料

- ・北野下富線（4工区）道路築造工事（下部工その2）変更契約概要

北野下富線（4工区）道路築造工事（下部工その2）変更契約概要

- 1 工 事 名 北野下富線（4工区）道路築造工事（下部工その2）
- 2 工 事 場 所 所沢市大字北岩岡地内外
- 3 既決契約金額 733,700,000 円
- 4 変更後契約金額 770,074,800 円
- 5 契約増額金額 36,374,800 円
- 6 変 更 の 理 由 擁壁設置に係る基礎地盤の改良材料の増加等に伴う設計内容の見直しにより、契約金額を変更する必要が生じたため
- 7 仮 契 約 日 令和8年4月24日
- 8 契約の相手方 所沢市くすのき台一丁目11番地の1
西武建設株式会社
代表取締役 佐藤 誠

9 案内図

