

# 建設部長目標

● 建設部長 新井 浩(あらい ひろし)



## ● 建設部の仕事

建設部は、建設総務課、道路建設課、計画道路整備課、道路維持課、公園課、営繕課及び河川課の7課で構成され、道路照明灯の維持管理、道路の改良、生活道路の整備、都市計画道路の整備、道路・橋りょうの維持補修、公園の新設・管理、公共建築物の設計・施工監理及び河川・水路の改修整備などが主な仕事です。

## ● 建設部の令和元年度の目標

建設部の目標は、道路、公園、河川などのインフラについて、災害時の機能や老朽化した施設の安全性確保のため、環境に配慮しながら効率的かつ効果的に整備・維持更新を進めることです。

## ● 目標達成に向けた重点事業

No.	事業項目	事業の概要	事業の目標	年度末の目標達成度合
1	都市計画道路の整備	交通渋滞の緩和や交通安全の確保のため、以下の都市計画道路の整備を推進します。 ○北野下富線(1工区※1、3工区※2) ○松葉道北岩岡線(県道川越所沢線～北野下富線 L=526m)  ※1 松葉道北岩岡線～市道3-5号線L=470m ※2 市道3-575号線～県道所沢狭山線L=862m	○北野下富線 《用地》 地権者の皆様のご理解をいただきながら、1、3工区合わせ4,800㎡規模の土地をお譲りいただき、令和2年3月を目途に完全取得を目指します。 《工事・調査》 1工区は、道路詳細設計を令和2年2月までに完了させます。 3工区は、約600mの道路築造工事を令和2年3月までに完成させます。  ○松葉道北岩岡線 北野下富線1工区と合わせ、令和3年3月までの同時開通を目指し、県警と協議を重ね、令和2年3月までに開通に向けた条件を整理します。	○北野下富線 《用地》 3工区の対象820㎡のうち645㎡の土地をお譲りいただきましたが、完全取得には至りませんでした。 《工事・調査》 1工区は、道路詳細設計が令和2年3月末完了しました。 3工区は、360mの道路築造工事が令和2年3月末完成しました。  ○松葉道北岩岡線 北野下富線1工区と合わせた開通を視野に入れ、県警と協議を重ね、令和2年3月までに開通に向けた条件を整理しました。

2	総合治水対策事業 (清柳橋改築事業)	平成28年の台風9号により甚大な被害が発生した柳瀬川及び東川の治水対策を推進します。両河川の合流点付近の河川改修に合わせ、清柳橋の改築を埼玉県及び清瀬市と共同で進め、洪水被害の軽減を目指します。	《工事》 県及び清瀬市との橋りょう設計協議を進めます。設計成果を受け、本市において左岸側下部工事に11月までに着手します。なお、工事については2か年度にわたる継続工事で実施します。 《調査》 橋りょうの改築に必要となる周辺道路の詳細設計や用地測量を令和2年3月までに完了させます。	《工事》 県及び清瀬市との橋りょう設計協議を進め、令和2年11月、左岸側下部工事に着手しました。なお、工事については令和2年6月完成予定です。 《調査》 詳細設計については線形決定のための地権者協議に不測の日数を要し令和2年3月までの完了に至らず、令和2年7月完了見込みとなりました。一部区間の用地測量は令和2年3月末完了しました。
3	都市公園の整備	都市の中の緑のオープンスペースである公園の整備を推進します。 ・所沢カルチャーパークでは、用地取得を継続するとともに、外周道路や防火水槽の整備を進めます。また、宿泊キャンプ場については夏場の一時期間市民の皆様には開放します。 ・ところざわサクラタウンに隣接する東所沢公園では、官民連携型の公園管理制度の導入を視野に入れ、憩い、賑わいの場の創出を図ります。	○所沢カルチャーパーク 地権者の皆様にご理解をいただきながら、6,000㎡規模の土地を令和2年3月までにお譲りいただき、取得率95%を目指します。 公園施設(園路・築山、外周道路)の詳細設計を令和2年3月までに完了させます。 防火水槽、外周道路工事を令和2年3月までに完成させます。 炊事場が完成している宿泊キャンプ場は、4月から11月の間、無料開放します(7月、8月は宿泊可能)。  ○東所沢公園 官民連携型の公園管理制度(公募設置管理制度等)の適用に向けての諸手続きを令和元年11月までに完了させ、地元へ事業計画説明会を12月までに実施します。	○所沢カルチャーパーク 5,937㎡の土地を令和2年3月までにお譲りいただき、取得率約95%となりました。 公園施設(園路・築山、外周道路)の詳細設計は令和2年3月末に完了しました。 防火水槽、外周道路工事は令和2年3月末完成しました。 キャンプ場は、4月から11月の間、無料開放し、宿泊も可能とする7、8月の期間内に187人の宿泊利用がありました。  ○東所沢公園 公募設置管理制度(P-PFI)を適用することとし、必要な事業者選定手続きを経て、令和2年3月までに事業者と協定締結しました。事業計画説明会については、令和2年度に開催することとしました。