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  建設環境常任委員会会議記録（概要） 

 令和３年３月１日（月） 

 開  会 （午前９時０分） 

 【議  事】 

 ○議案第１１号「所沢駅西口歩行者デッキ整備工事（その１）請負契約締

結についての一部変更について」 

 【補足説明】な  し 

 【質  疑】 

村上委員  当初と見込みが違った大きな点と、それに対する工事は具体的にどうい

う内容なのか伺いたい。 

  

工藤所沢駅西

口区画整理担

当参事 

 既存のデッキと市街地再開発事業の施設を結ぶデッキを、既存のデッキ

にもともとあった階段を取り壊して接続する予定でした。その階段を取り

壊したところ、さびが多く出ていたため、その部分を補修して接続をする

状況になりました。 

  

村上委員 そのさびが出ている状況について、何か資料はあるか。 

  

工藤所沢駅西

口区画整理担

当参事 

 さびが出ている部分の写真がこちらにあります。開けたときに、部分的

にこのようにさびが出て破損しているようなところもあり、ここを全部ケ

レン処理することで、今後もずっと使えるようにするために今回変更をさ
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せていただいたところです。 

  

松本委員  既存のデッキについて、築年数はどのぐらいか。 

  

工藤所沢駅西

口区画整理担

当参事 

 ワルツ所沢が開業した市街地再開発事業の際、昭和６１年に建設しまし

たので、３４年になります。 

  

松本委員  ３４年も経てばあちらこちらにさびが出ることは、最初の見積りのとき

に業者は気がつかなかったのか。 

  

工藤所沢駅西

口区画整理担

当参事 

 当初はここまでひどいとは想定していませんでした。この要因として考

えられるのは、このデッキの一部にはもともとプランターを置いており、

そこに配水する散水装置がついていて、ここから常に水が滴って、そこの

構造部分に水が入っていったということです。このことは、今回開けてみ

て初めて把握できました。今回開けた部分についてはそのような形で手直

しをさせていただいたところです。 

  

松本委員  プランターというのは、植木等を置いているものか。 

  

工藤所沢駅西  そのとおりです。 
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口区画整理担

当参事 

  

松本委員  新しいところと古いところの接続部分であれば、古い部分がどうなって

いるかは普通見ると思う。そのときにはそのような懸念は全くなかったと

いう理解でよいか。 

  

工藤所沢駅西

口区画整理担

当参事 

 基本的には点検口から点検をしているところではありますが、そこで見

えない部分があったということです。 

  

小林委員  設置していたプランターや散水装置について、改善をしていくのか。 

  

工藤所沢駅西

口区画整理担

当参事 

 今回、このようなことが分かりましたので、プランターについては撤去

しました。これに代わる緑として、駅前広場で新たな緑を創出していくこ

とを考えています。 

  

小林委員 既存デッキは３４年経過しているので、これはどこまでもつのか。そし

て、どのように保存をしていくのか。 

  

工藤所沢駅西  今回分かったことを受けて、全体的に点検をしました。その中で、そう
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口区画整理担

当参事 

した腐食をしている部分などは一通りやり直しをしたので、年数でどのぐ

らいというのはお示しできませんが、基本的には構造上問題がない状態に

なっています。 

  

島田委員  このペデストリアンデッキの供用開始は令和３年度からか。 

  

工藤所沢駅西

口区画整理担

当参事 

 工事が完了した時点で供用を開始したいと考えており、令和２年度内に

開始する予定です。 

  

島田委員  今回の変更箇所には仮設階段が設置されている。今後、こちらにエレベ

ーターが設置されるとか、改修工事の予定について説明願いたい。 

  

工藤所沢駅西

口区画整理担

当参事 

 仮設階段については今後撤去をしていきますが、それに当たり、所沢駅

西口駅前広場を今後どのようにしていくかを令和３年度に検討する予定

です。その中で、駅前広場とデッキの在り方を含めて検討し、エレベータ

ーの設置等バリアフリーに対応することも併せて検討して対応していき

たいと考えています。 

  

島田委員  駅前広場とセットという形になると思うが、工事の見通しとしては、広

場やエレベーターなどは大体いつ頃に設置できる予定か。 
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工藤所沢駅西

口区画整理担

当参事 

 具体的に何年度までにということは今の時点で明言できませんが、今後

大規模商業施設ができることや、立体交差の所沢駅ふれあい通り線ができ

ることを踏まえて、これらに合わせて今後５年ぐらいで改修等ができれば

と考えています。 

  

荻野委員  この不具合が分かったのはいつ頃か。 

  

工藤所沢駅西

口区画整理担

当参事 

 この階段を撤去したのが令和２年３月ぐらいで、その後の工事作業の中

で、令和２年６月から７月ぐらいにこうした状況が把握されました。 

  

荻野委員  令和２年６月から７月に把握し、議案の提出はこのタイミングになっ

た。これだけ時間がかかった要因は何かあるのか。 

  

工藤所沢駅西

口区画整理担

当参事 

 工事については、途中で様々な事案が発生してくることもあり、指示書

という形で、まだ契約を伴わずに作業を指示することもあります。その後、

全体の工事の中の変更部分の相殺等をして、最終的に変更契約という段を

踏んでいますので、今回は３月というタイミングになりました。 

  

川辺委員  今後長期で使っていくということで、ケレン処理をした後のさび止め塗
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装で使う塗料の種類は分かっているか。 

  

工藤所沢駅西

口区画整理担

当参事 

 さび止め塗装の塗料については、セラミックエポキシ樹脂塗料です。 

  

松本委員  先ほどプランターについて確認があったが、今後通路に人工物は置かな

いということでよいか。 

  

工藤所沢駅西

口区画整理担

当参事 

 基本的には構造物を置く予定はありません。 

  

小林委員  プランターを撤去することで、その維持管理もなくなるということか。 

  

工藤所沢駅西

口区画整理担

当参事 

 これまで既存デッキにプランターを設置していて、それについては維持

管理が年間で発生していました。今後は、その予算は計上していかないこ

とになります。 

  

 【質疑終結】 

 【意  見】な  し 
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 【採  決】 

  議案第１１号については、全会一致、可決すべきものと決する。 

  

 散  会（午前９時１７分） 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


