
議案第６３号資料 財務部管財課 

 

１ 事 業 名 

所沢市庁舎基幹設備改修工事請負契約締結についての一部変更 

 

２ 事業の概要 

所沢市庁舎基幹設備改修工事は、令和 9 年 3 月の完了を目指し、整備を進めてい

る。 

本事業について、物価及び労務単価の上昇に伴い、契約金額の変更を行うものであ

る。 

 

３ 他自治体の類似する政策等 

   他の自治体においても、物価変動等に伴い変更契約を締結している。 

 

４ 市民参加の実施の有無とその内容 

  なし 

 

５ 関係法令、基準計画との整合性 

地方自治法、地方自治法施行令、所沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の

取得又は処分に関する条例 

 

６ 事業費及びその財源等 

  （事業費） 3 か年継続事業（令和 6 年度～令和 8 年度） 

       継続費予算総額  6,275,501,000 円 

 （財 源） 地方債      5,127,400,000 円 

その他      1,148,101,000 円 
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７ その他 

  添付資料 

   ・所沢市庁舎基幹設備改修工事請負変更契約概要 
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所沢市庁舎基幹設備改修工事請負変更契約概要 

 

１ 工 事 名  所沢市庁舎基幹設備改修工事 

 

２ 工 事 場 所  所沢市並木一丁目 1 番地の 1 

 

３ 既決契約金額  5,552,800,000 円 

 

４ 変更後契約金額  5,653,320,965 円 

 

５ 契約増額金額   100,520,965 円 

 

６ 変 更 の 理 由  物価及び労務単価の上昇に伴い、契約金額を変更する必要

が生じたため 

 

７ 継 続 費   

継続費合計（工事費合計額）   6,275,501,000 円 

変更前契約額合計（既決工事分） 5,552,800,000 円 
変更後契約額合計        5,653,320,965 円 

予算残高             622,180,035 円 

 

８ 仮 契 約 日  令和 7年 4 月 17 日 

 

９ 契約の相手方  正和・貫井・糟谷特定建設工事共同企業体 

           代表構成員 埼玉県春日部市豊野町二丁目 32 番地 19 

           正和工業株式会社 

           代表取締役 横 田 生 樹 
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           構 成 員 所沢市大字上安松 909 番地 

           株式会社貫井産業 

           代表取締役 中 村 浩 之 

 

           構 成 員 所沢市大字山口 2825 番地の 1 

           株式会社糟谷設備工業所 

           代表取締役 糟 谷 純 一 
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