
議案第６５号資料 建設部道路建設課 

 

１ 事 業 名 

北野下富線（4工区）道路築造工事（下部工その 1）請負契約締結についての一

部変更 

 

２ 事業の概要 

都市計画道路北野下富線道路築造事業における立体交差区間（4工区）において、

橋りょうの土台となる橋脚 2基を整備するものである。 

本工事について、土砂の受入先の変更に伴う設計内容の見直しにより、契約金額

を変更するものである。 

 

３ 他自治体の類似する政策等 

他の自治体においても、工事の内容変更に伴い変更契約を締結している。 

 

４ 市民参加の実施の有無とその内容 

なし 

 

５ 関係法令、基本計画との整合性 

地方自治法、地方自治法施行令、所沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取

得又は処分に関する条例 

 

６ 事業費及びその財源等 

（事業費） 予算額      320,000,000 円 

（財 源） 地方債       288,000,000 円 

     道路整備基金    32,000,000 円 

 

７ その他 

添付資料 

・北野下富線（4工区）道路築造工事（下部工その 1）変更契約概要 
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北野下富線（4工区）道路築造工事（下部工その 1）変更契約概要 

 

１ 工 事 名  北野下富線（4工区）道路築造工事（下部工その 1） 

 

２ 工 事 場 所  所沢市大字北岩岡地内外 

  

３ 既 決 契 約 金 額  301,514,400 円  

 

４ 変更後契約金額  307,568,800 円 

 

５ 契 約 増 額 金 額   6,054,400 円 

 

６ 変 更 の 理 由    土砂の受入先の変更に伴う設計内容の見直しにより、契 

   約金額を変更する必要が生じたため 

 

７ 仮 契 約 日   令和 7年 5月 8日 

 

８ 契 約 の 相 手 方   所沢市くすのき台一丁目 11 番地の 1 

西武建設株式会社 

代表取締役 佐 藤  誠 
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９ 案内図 
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