
３．事後評価の実施

（１）　実施時期

（２）　評価の方法

４．総合的な所見

５．各目標の達成状況

（１）　老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（様式２）

本市教育委員会事務局内において、事後評価を実施。

施設整備計画の目標を達成することができた。
これにより、安全・安心な教育環境の確保において大きな効果をあげることができた。

令和７年９月１２日　評価結果を決定。



（２）　新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（３）　教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（４）　教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（５）　施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

６．改築後の危険建物等のとりこわし状況

　南陵中学校、柳瀬中学校、富岡中学校、小手指中学校、三ケ島中学校、美原中学校、中央中学
校、安松中学校に防犯カメラを設置し、より一層の防犯対策の強化を図ることができた。



（様式３）

７．事業ごとの実施状況

(実施しなかった場合）

事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

未実施の理由・今後の対応予定等

所沢市立南陵中学校 （２） 06 大規模改造（特別防犯） 校 - R6.6～R7.3 R7.3.7

所沢市立柳瀬中学校 （２） 06 大規模改造（特別防犯） 校 - R6.6～R7.3 R7.2.17

所沢市立富岡中学校 （２） 06 大規模改造（特別防犯） 校 - R6.6～R7.3 R7.3.7

所沢市立小手指中学校 （２） 06 大規模改造（特別防犯） 校 - R6.6～R7.3 R7.3.7

所沢市立三ケ島中学校 （２） 06 大規模改造（特別防犯） 校 - R6.6～R7.3 R7.3.7

所沢市立美原中学校 （２） 06 大規模改造（特別防犯） 校 - R6.6～R7.3 R7.2.17

所沢市立中央中学校 （２） 06 大規模改造（特別防犯） 校 - R6.6～R7.3 R7.2.17

所沢市立安松中学校 （２） 06 大規模改造（特別防犯） 校 - R6.6～R7.3 R7.2.17

事業完了
年月日

備考
（改築事業は、旧施設の
とりこわし時期を明記）

学校等の名称 目標
事業
区分

整備方針


