
　社会資本総合整備計画 防災・安全交付金             令和04年01月14日

計画の名称 防災の街づくりを目指す所沢市の下水道＜第２期＞（防災・安全）

計画の期間   平成３０年度 ～   令和０４年度 (5年間) 重点配分対象の該当

交付対象 所沢市

計画の目標 地震対策、改築更新を進め、防災に強い下水道を目指す。

全体事業費（百万円） 合計（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）               1,496  Ａ               1,496  Ｂ                   0  Ｃ                   0  Ｄ                   0 効果促進事業費の割合Ｃ／（Ａ＋Ｂ＋Ｃ＋Ｄ）         0 ％

番号

計画の成果目標（定量的指標）

定量的指標の定義及び算定式

定量的指標の現況値及び目標値

当初現況値 中間目標値 最終目標値

H30当初 R2末 R4末

   1 下水道総合地震対策計画（中期計画）に基づく耐震対策により、下水道（管渠）としての機能が確保できている割合（機能確保率）を0%（H30当初）から100%（R4末）に上昇させる。

下水道総合地震対策計画（中期計画）に基づく耐震対策実施率（管渠） 0% 55% 100%

耐震対策実施済みの管渠の延長(km)／耐震化が必要な管渠の延長0.5(km)

   2 下水道総合地震対策計画（中期計画）に基づく耐震対策により、下水道（マンホール）としての機能が確保できている割合（機能確保率）を0%（H30当初）から100%（R4末）に上昇させる。

下水道総合地震対策計画（中期計画）に基づく耐震対策実施率（マンホール） 0% 53% 100%

耐震対策実施済みのマンホール数(箇所)／耐震化が必要なマンホール数25(箇所)

   3 下水道総合地震対策計画（中期計画）に基づく耐震対策により、下水道（雨水貯留施設）としての機能が確保できている割合（機能確保率）を0%（H30当初）から100%（R4末）に上昇させる。

下水道総合地震対策計画（中期計画）に基づく耐震対策実施率（雨水貯留施設） 0% 0% 100%

耐震対策実施済みの雨水貯留施設数(箇所)／耐震化が必要な雨水貯留施設数6(箇所)

   4 重要な幹線の耐震診断実施率を39％（H30当初）から50％（R4末）に増加させる。

重要な幹線の耐震診断実施率 39% 50% 50%

耐震診断実施済みの重要な幹線の延長(km)／耐震診断が必要な重要な幹線の延長121(km)

   5 下水道ストックマネジメント計画（H31～R5）に基づく調査実施率（管渠）を0%（H30当初）から100％（R4末）に増加させる。

下水道ストックマネジメント計画（H31～R5）に基づく調査実施率（管渠） 0% 50% 100%

調査実施済みの管渠延長(km)／調査が必要な管渠の延長120(km)

   6 ストックマネジメント導入により、約15億円／年コスト縮減効果を図る。

下水道ストックマネジメント計画（H31～R5）に基づく改築実施率（管渠） 0% 33% 100%

改築実施済みの管渠延長(m)／改築が必要な管渠の延長930(m)

備考等 個別施設計画を含む 〇 国土強靱化を含む － 定住自立圏を含む － 連携中枢都市圏を含む － 流域水循環計画を含む － 地域再生計画を含む －

1 案件番号： 0000350825



A 基幹事業

基幹事業（大） 番号

事業 地域 交付 直接
事業者 種別１ 種別２

要素となる事業名 事業内容 市区町村名／ 事業実施期間（年度） 全体事業費 費用 個別施設計画

種別 種別 対象 間接 （事業箇所） （延長・面積等） 港湾・地区名 H30 H31 R02 R03 R04 （百万円） 便益比 策定状況

一体的に実施することにより期待される効果

備考

下水道事業 A07-001 下水道 一般 所沢市 直接 所沢市 管渠（

雨水）

改築 下水道総合地震対策事業

（耐震診断・耐震化工事

）

耐震診断及び耐震化工事 所沢市  ■  ■  ■  ■  ■         959 策定済

総合地震対策、種別1：管渠（雨水・合流）を含む

A07-002 下水道 一般 所沢市 直接 所沢市 管渠（

汚水）

改築 下水道総合地震対策事業

（計画策定・長期計画）

計画策定（長期計画） 所沢市  ■  ■          14 －

種別1：管渠（雨水・合流）を含む

A07-003 下水道 一般 所沢市 直接 所沢市 管渠（

汚水）

改築 下水道ストックマネジメ

ント計画（調査）

調査 所沢市  ■  ■  ■  ■         240 策定済

ストックマネジメント計画、種別1：管渠（合流）を含む

A07-004 下水道 一般 所沢市 直接 所沢市 管渠（

合流）

改築 下水道ストックマネジメ

ント計画（改築）

改築 所沢市  ■         283 策定済

ストックマネジメント計画

 小計       1,496

合計       1,496

1 案件番号： 0000350825


