
（参考）保健所整備スケジュール

DB+M方式（基本設計先行型）
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2025/12/18

令和12年（2030年）令和11年（2029年）

月

業務フェーズ

年 令和8年（2026年） 令和9年（2027年） 令和10年（2028年）

基本設計者選定支援（一部）・基本設計段階支援・実施設計及び施工者選定支援

（17M）

実施設計・施工段階（外構含む）

（29M（実施設計期間10M想定））

基本設計期間

（8M）

CM選定段階

（2M）

選定段階

（3M）
竣工

公募期間＋審査期間

（3.5M＋1.5M）

開所準備

（３M）

契約協議

（2M）

予算議決

基本設計（＋CM(A)）

予算議決

実施設計＆施工（＋CM(B)）

実施設計段階・施工段階・開所準備支援

（32M）

契約議決


