

ところワゴンの進捗状況について

1 三ヶ島地区

① 運行実績

運行実績（別紙資料 2 - 2 ~ 7）

② ルート変更

利用者、地域住民との意見交換会、所沢市地域公共交通アドバイザー等からの意見や運行実績をもとにルートを変更します。令和 4 年秋頃ルート変更予定です。7 月の協議会で、変更内容について協議し、協議が整った場合、事業申請を開始します。

ルート変更図（別紙資料 2 - 8）

2 富岡地区

ルート案を作成し、4 月中旬より地域住民へルート案に関するアンケートを実施しました。今後、アンケート結果、地域住民との意見交換会をもとにところワゴンのルートを確認して、7 月の協議会で富岡地区の公共交通について諮問予定です。

ルート案（別紙資料 2 - 9）

3 柳瀬地区

半導体不足等の影響により、車両納車が遅れています。車両の準備ができ次第運行を開始することができるよう、現在停留所の設置について調整を進めています。