

平成30年度所沢市建設工事発注予定表

所属名

計画道路整備課

工 事 名	工 事 場 所	工 事 期 間	工事の種類	契約方法	入札の時期	工事の概要	備考
北野下富線（3工区）道路築造工事 （その2）	所沢市北中三丁目 地内	6ヶ月	土木	一般競争	第2四半期	施工延長215m 管布設工外	
総簡加）北野下富線（3工区）道路築 造工事（その3）	所沢市北中三丁目 地内	6ヶ月	土木	一般競争	第2四半期	施工延長215m 幅員18.0m 舗装工外	

*当初以降に変更、追加及び中止となった工事は、備考欄に次のとおり記載してあります。
 「追加」とは、当初以降に新たに工事が追加となったものをいい、「中止」とは、発注予定の工事が事情により中止となったものをいいます。
 「変更」とは、当初の工事内容が変更となったもので、網掛け部分が変更箇所です。