

平成30年度所沢市建設工事発注予定表

所属名 狭山ヶ丘区画整理事務所

工 事 名	工 事 場 所	工 事 期 間	工事の種類	契約方法	入札の時期	工事の概要	備考
狭山ヶ丘・区22・23号線道路新設工事	狭山ヶ丘土地区画 整理事業地内	6ヶ月	土木	一般競争	第3四半期	施工延長105m 幅員6.0m 舗装工・路盤工・L型側溝布設工	
狭山ヶ丘・区7号線道路新設工事	狭山ヶ丘土地区画 整理事業地内	6ヶ月	土木	一般競争	第3四半期	施工延長86m 幅員6.2m 舗装工・路盤工・L型側溝布設工	
狭山ヶ丘・区74号線道路新設工事	狭山ヶ丘土地区画 整理事業地内	6ヶ月	土木	一般競争	第3四半期	施工延長56m 幅員4.0m 舗装工・路盤工・L型側溝布設工	
狭山ヶ丘・区2号線道路新設工事	狭山ヶ丘土地区画 整理事業地内	6ヶ月	土木	一般競争	第3四半期	施工延長43m 幅員12.0m 舗装工・路盤工・歩車道境界ブロック	
狭山ヶ丘・区2号線貯留槽築造工事	狭山ヶ丘土地区画 整理事業地内	6ヶ月	土木	一般競争	第3四半期	施工延長15m 貯留槽築造工	
狭山ヶ丘・区22号線下水道管渠築造工事	狭山ヶ丘土地区画 整理事業地内	6ヶ月	土木	一般競争	第3四半期	施工延長58m φ1,000mm 雨水管布設工 施工延長58m φ250mm 污水管布設工	
狭山ヶ丘・区7号線下水道管渠築造工事	狭山ヶ丘土地区画 整理事業地内	6ヶ月	土木	一般競争	第3四半期	施工延長92m φ1,000mm 雨水管布設工 施工延長84m φ250mm 污水管布設工	
狭山ヶ丘・区74号線下水道管渠築造工事	狭山ヶ丘土地区画 整理事業地内	6ヶ月	土木	一般競争	第3四半期	施工延長60m φ300~400mm 雨水管布設工 施工延長53m φ250mm 污水管布設工	

*当初以降に変更、追加及び中止となった工事は、備考欄に次のとおり記載してあります。

「追加」とは、当初以降に新たに工事が追加となったものをいい、「中止」とは、発注予定の工事が事情により中止となったものをいいます。

「変更」とは、当初の工事内容が変更となったもので、網掛け部分に変更箇所です。