

平成30年度所沢市建設工事発注予定表

所 属 名

教育施設課

工 事 名	工 事 場 所	工 事 期 間	工事の種類	契約方法	入札の時期	工事の概要	備考
所沢市立小手指中学校外1校職員室空調機改修工事	所沢市小手指元町三丁目28番地の11外	2ヶ月	電気	指名競争	第1四半期	職員室の空調機改修	
所沢市立山口中学校西側擁壁復旧工事	所沢市大字山口1345番地	17ヶ月	土木	一般競争	第1四半期	現場打ちコンクリート製擁壁新設 その他付帯工事	
所沢市立若狭小学校南側防球ネット設置工事	所沢市若狭一丁目2946番地	3ヶ月	土木	指名競争	第2四半期	防球ネット設置 既存樹木の伐採 既存藤棚の撤去	
所沢市立並木小学校外4校屋内運動場バスケットゴール落下防止対策工事	所沢市並木六丁目2番地 外4箇所	5ヶ月	とび・土工	指名競争	第2四半期	○並木小学校、明峰小学校、中央小学校、和田小学校、東所沢小学校 ・落下防止装置設置 ・ゴール取付部及びヒンジ部脱落防止ワイヤー補強	変更
所沢市立荒幡小学校外5校屋内運動場バスケットゴール落下防止対策工事	所沢市大字荒幡615番地 外5箇所	5ヶ月	とび・土工	指名競争	第2四半期	○荒幡小学校、小手指小学校、北野小学校、椿峰小学校 ・落下防止装置設置 ・ゴール取付部及びヒンジ部脱落防止ワイヤー補強 ○安松小学校、泉小学校 ・ゴール取付部及びヒンジ部脱落防止ワイヤー補強	変更

*当初以降に変更、追加及び中止となった工事は、備考欄に次のとおり記載してあります。

「追加」とは、当初以降に新たに工事が追加となったものをいい、「中止」とは、発注予定の工事が事情により中止となったものをいいます。

「変更」とは、当初の工事内容が変更となったもので、網掛け部分が変更箇所です。