

平成30年度所沢市建設工事発注予定表

所属名 道路建設課

工 事 名	工 事 場 所	工 事 期 間	工事の種類	契約方法	入札の時期	工事の概要	備考
基地内道路工事（その2）	所沢市並木六丁目地内	3ヶ月	ほ装	指名競争	第1四半期	施工延長10m、幅員7.0m 舗装工	
市道2-572号線改良舗装	所沢市東所沢和田三丁目地内	7ヶ月	土木	一般競争	第2四半期	施工延長230m、幅員9.5m 舗装工	
市道4-1366号線新設道路築造工事	所沢市林二丁目地内	8ヶ月	ほ装	一般競争	第2四半期	施工延長280m、幅員12.5m 舗装工	
中富地内外舗装新設工事	所沢市大字中富・大字山口地内	3ヶ月	ほ装	一般競争	第2四半期	施工延長92m、幅員4.0m 舗装工	
市道1-892号線橋りょう築造工事（下部工その2）	所沢市大字下安松地内	6ヶ月	土木	一般競争	第2四半期	橋台1基、護岸延長82m	
東西連絡道路築造工事（その1）	所沢市並木六丁目地内	12ヶ月	土木	一般競争	第2四半期	土工一式	
東西連絡道路築造工事（その2）	所沢市並木六丁目地内	17ヶ月	ほ装	一般競争	第2四半期	施工延長600m、幅員16.0m	
市道2-375号線改良舗装工事	所沢市大字南永井地内	5ヶ月	ほ装	指名競争	第3四半期	施工延長95m、幅員6.0m 舗装工	変更
市道5-593号線舗装新設工事	所沢市大字荒幡地内	4ヶ月	ほ装	一般競争	第3四半期	施工延長40m、幅員4.0m 舗装工	変更
市道1-892号線橋りょう築造工事（上部工）	所沢市大字下安松地内	15ヶ月	土木	一般競争	第3四半期	橋桁架設一式、護岸延長68m 舗装延長100m	変更
市道4-1366号線道路築造工事（その3）	所沢市林二丁目地内	5ヶ月	ほ装	一般競争	第3四半期	施工延長475m、幅員12.5m 舗装工	変更

*当初以降に変更、追加及び中止となった工事は、備考欄に次のとおり記載してあります。

「追加」とは、当初以降に新たに工事が追加となったものをいい、「中止」とは、発注予定の工事が事情により中止となったものをいいます。

「変更」とは、当初の工事内容が変更となったもので、網掛け部分に変更箇所です。

