

## 議案第 1 1 5 号

旧コンポストセンター跡地利活用事業契約締結についての一部変更について

平成 3 0 年議決第 1 2 7 号「旧コンポストセンター跡地利活用事業契約締結について」の一部を次のとおり変更したいので、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 1 1 年法律第 1 1 7 号）第 1 2 条の規定により、議会の議決を求める。

### 記

- 1 既決契約金額 8 3 3, 9 1 9, 4 6 0 円
- 2 変更後契約金額 8 8 2, 2 3 6, 0 6 0 円
- 3 変更の理由 （仮称）所沢市観光情報・物産館と「ところざわサクラタウン」をつなぐブリッジ建設期間の延期に伴う契約期間の変更その他必要な設計内容の見直し及び消費税率の改定により、契約金額を変更する必要があるため

令和元年 1 1 月 2 7 日提出

所沢市長 藤 本 正 人