

地域住民の皆様へ

所 沢 市 上 下 水 道 局

雨水貯留施設築造工事の工期延長のお知らせ

平素より、所沢市上下水道事業にご理解とご協力を賜り、暑く御礼申し上げます。
現在、雨水貯留施設築造工事を実施しておりますが、夏場の猛暑が続く中での作業であったため工事が遅延しております。つきましては、下記の通り工事期間を延長し工事を進めてまいります。皆様方には引き続き大変ご迷惑をおかけすることと思いますが、安全確保に十分注意を払い施工いたしますので、何卒ご協力の程、よろしくお願いいたします。

記

工 事 名： 上新井地区雨水貯留施設築造工事(継続費)

工 事 場 所： 所沢市上新井四丁目地内（裏面、案内図を参照。）

契 約 工 期： 令和 6 年 8 月 8 日 から 令和 7 年 12 月 26 日 まで

変 更 工 期： 令和 6 年 8 月 8 日 から 令和 8 年 3 月 13 日 まで

施 工 業 者： 明豊建設株式会社

(連 絡 先) 電 話 04-2903-7575

現場代理人 岡本 篤敏

担 当 課： 所沢市上下水道局下水道整備課

電 話 04-2921-1023

担 当 者 鎌田実幸

休日・祝日等、上記連絡先につながらない場合は、上下水道局までご連絡ください。

電 話 04-2921-1100（夜間・総合受付）

案 内 図

上新井地区雨水貯留施設築造工事（継続費）

上新井四丁目地内

