

令和8年度建設工事発注予定表【所沢市上下水道局】

令和8年7月21日現在

	工事名	工事場所	工事期間	工事の種類	契約方法	入札の時期	工事の概要	追加等	発注課
1	西部浄水場17号弁・場内配管等改修工事	所沢市北野南三丁目19番地の3ほか16か所	10か月	土木一式工事	一般競争入札	第1四半期	DIP 150～450mm L=90m 仕切弁150～300mm 4基 電動弁300mm 1基		給水管理課
2	東狭山ヶ丘地内下水管布設工事(8-1)	東狭山ヶ丘五丁目地内	11か月	土木一式工事	一般競争入札	第1四半期	Φ 200mm L=400m		下水道整備課
3	旭町地内下水管布設替工事	旭町地内	7か月	土木一式工事	一般競争入札	第1四半期	管渠改築工 L=146.1m		下水道維持課
4	柳瀬地区配水管更新第1号工事	東所沢三丁目地内ほか	9か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	開削工事 L=677m		水道建設課
5	松井地区配水管更新第3号工事	東所沢和田三丁目地内ほか	9か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	開削工事 L=491m		水道建設課
6	松井地区配水管更新第4号工事	下安松地内	7か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	開削工事 L=120m		水道建設課
7	松井地区配水管更新第5号工事	牛沼地内ほか	8か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	開削工事 L=124m		水道建設課
8	富岡地区配水管更新第2号工事	北中一丁目地内ほか	7か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	開削工事 L=220m		水道建設課
9	所沢地区配水管更新第1号工事	くすのき台一丁目地内ほか	9か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	開削工事 L=848m		水道建設課
10	並木地区配水管更新第1号工事	並木一丁目地内ほか	9か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	充填工事 L=1,301m 開削工事 L=128m		水道建設課
11	新所沢東地区配水管更新第1号工事	美原町一丁目地内ほか	8か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	開削工事 L=443m		水道建設課
12	吾妻地区配水管更新第1号工事	松が丘一丁目地内ほか	9か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	開削工事 L=611m		水道建設課
13	吾妻地区配水管更新第2号工事	松が丘一丁目地内	8か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	開削工事 L=540m		水道建設課
14	小手指地区配水管更新第2号工事	小手指町五丁目地内ほか	9か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	開削工事 L=459m		水道建設課
15	小手指地区配水管更新第3号工事	小手指南三丁目地内	9か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	開削工事 L=437m		水道建設課

	工事名	工事場所	工事期間	工事の種類	契約方法	入札の時期	工事の概要	追加等	発注課
16	山口地区配水管更新第3号工事	山口地内	9か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	開削工事 L = 722m		水道建設課
17	狭山ヶ丘土地区画整理事業地内配水管布設工事	東狭山ヶ丘三丁目地内ほか	5か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	開削工事 L = 100m	R8.7 追加	水道建設課
18	三ヶ島地区配水管更新第1号工事	東狭山ヶ丘一丁目地内	8か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	開削工事 L = 376m		水道建設課
19	三ヶ島地区配水管更新第2号工事	和ヶ原一丁目地内	8か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	開削工事 L = 270m		水道建設課
20	三ヶ島地区配水管更新第3号工事	三ヶ島四丁目地内ほか	9か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	開削工事 L = 635m		水道建設課
21	第一浄水場系監視制御用専用回線更新工事	所沢市宮本町二丁目7番7号ほか11か所	7か月	電気工事	一般競争入札	第2四半期	NTTアナログ回線サービス終了に伴う専用回線の更新		給水管理課
22	南部浄水場次亜塩素酸ナトリウム注入設備等更新工事	所沢市大字荒幡480番地の1	8か月	機械器具設置工事	一般競争入札	第2四半期	次亜塩素酸ナトリウム注入設備1式の更新		給水管理課
23	東部浄水場・西部加圧ポンプ場1号池流量計更新工事	所沢市並木七丁目2番地ほか1か所	7か月	電気工事	一般競争入札	第2四半期	流量計3台の更新	R8.7 変更	給水管理課
24	西部加圧ポンプ場1号池次亜塩素酸ナトリウムタンク更新工事	所沢市北野南一丁目16番地の2	7か月	機械器具設置工事	一般競争入札	第2四半期	次亜塩素酸ナトリウム貯蔵タンク2基の更新		給水管理課
25	西部浄水場系監視制御装置更新工事(継続費)	所沢市北野南三丁目19番地の3ほか16か所	33か月	電気工事	一般競争入札	第2四半期	西部系監視制御装置1式の更新		給水管理課
26	西部加圧ポンプ場2号池管理棟外壁等改修工事	所沢市北野南一丁目19番地	7か月	建築一式工事	一般競争入札	第2四半期	内外壁塗装、屋上防水の一部		給水管理課
27	北中地内下水管布設工事(8-1)	北中四丁目・岩岡町地内	6か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	Φ 200mm L = 397m		下水道整備課
28	亀ヶ谷地内ほか下水管布設工事(8-1)	亀ヶ谷・坂之下地内	9か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	Φ 200mm L = 409m		下水道整備課
29	最終処分場周辺地区下水管布設工事(継続費)	南永井地内	18か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	Φ 100mm、200mm L = 484m	R8.7 変更	下水道整備課
30	雨水浸透井築造工事(8-1)	北秋津地内	5か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	Φ 1200mm 1箇所	R8.7 変更	下水道整備課
31	上新井地区雨水貯留施設築造工事に伴う公園復旧工事	上新井四丁目地内	6か月	とび・土工・コンクリート工事	一般競争入札	第3四半期	植栽、遊具等設置、舗装工ほか	R8.7 変更	下水道整備課

	工事名	工事場所	工事期間	工事の種類	契約方法	入札の時期	工事の概要	追加等	発注課
32	林二丁目地内下水管布設替工事	林二丁目地内	7か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	管布設替工 L=20m		下水道維持課
33	県道飯能所沢線築造工事に伴う下水管布設替工事	久米地内	7か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	埼玉県計画する県道飯能所沢線築造工事に伴う既設下水管の移設		下水道維持課
34	北久米交差点改良に伴う下水管布設替工事	久米地内	7か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	埼玉県計画する北久米交差点改良工事に伴う既設下水管の移設		下水道維持課
35	松郷交差点改良に伴う下水管布設替工事	松郷地内	7か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	埼玉県計画する松郷交差点改良工事に伴う既設下水管の移設		下水道維持課
36	下水道ストックマネジメント事業管路施設改築工事(8-1)	小手指町一丁目地内	7か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	管渠改築工 L=351.19m		下水道維持課
37	下水道ストックマネジメント事業管路施設改築工事(8-2)	小手指町一丁目地内ほか	7か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	管渠改築工 L=447.54m		下水道維持課
38	下水道ストックマネジメント事業管路施設改築工事(8-3)	上新井二丁目地内ほか	7か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	管渠改築工 L=323.77m		下水道維持課
39	下水道ストックマネジメント事業管路施設改築工事(8-4)	小手指町一丁目地内ほか	7か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	管渠改築工 L=364.64m		下水道維持課
40	下水道ストックマネジメント事業管路施設改築工事(8-5)	小手指町一丁目地内	7か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	管渠改築工 L=451.3m		下水道維持課
41	下水道地震対策事業管路施設改築工事(8-1)	泉町地内ほか	7か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	管渠更生工 L=345.8m	R8.7 中止	下水道維持課
42	下水道地震対策事業管路施設改築工事(8-2)	東所沢和田三丁目地内ほか	7か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	マンホール耐震化 4か所		下水道維持課
43	下水道地震対策事業管路施設改築工事(8-3)	北有楽町地内	7か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	マンホール耐震化 4か所		下水道維持課
44	下水道地震対策事業管路施設改築工事(8-4)	喜多町地内ほか	7か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	マンホール耐震化 3か所		下水道維持課
45	下水道ストックマネジメント事業制御盤更新工事(8-1)	泉町地内	11か月	電気工事	一般競争入札	第2四半期	制御盤 1面	R8.7 変更	下水道維持課
46	下水道ストックマネジメント事業制御盤更新工事(8-2)	下富地内	11か月	電気工事	一般競争入札	第2四半期	制御盤 1面	R8.7 変更	下水道維持課
47	三ヶ島地内ほか下水管布設工事(8-1)	三ヶ島一丁目・若狭二丁目地内	5か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	Φ 200mm L = 313m	R8.7 変更	下水道整備課

	工事名	工事場所	工事期間	工事の種類	契約方法	入札の時期	工事の概要	追加等	発注課
48	下水道地震対策事業管路施設改築工事(8-5)	泉町地内ほか	7か月	土木一式工事	一般競争入札	第2四半期	管渠更生工 L=254.2m	R8.7 追加	下水道維持課
49	山口地内下水管布設工事(8-1)	山口地内	5か月	土木一式工事	一般競争入札	第3四半期	Φ 200mm L = 225m	R8.7 変更	下水道整備課
50	雨水浸透施設築造工事(8-1)	若松町・上新井・小手指台地内	5か月	土木一式工事	指名競争入札	第3四半期	Φ 300mm 4箇所	R8.7 変更	下水道整備課
51	上新井地区雨水貯留施設築造工事に伴う市道舗装復旧工事	上新井四丁目地内	4か月	舗装工事	一般競争入札	第3四半期	舗装打換工 1800㎡ほか		下水道整備課
52	下北野雨水1号幹線(六ツ家川)フェンス更新工事	山口地内	5か月	とび・土工・コンクリート工事	一般競争入札	第3四半期	フェンス更新工 L=120m		下水道維持課

実際に発注する工事と掲載内容が異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

「変更」とは、当初の工事内容が変更となったもので、網掛け部分が変更箇所です。

「追加」とは、当初以降に新たに工事が追加となったものをいい、「中止」とは、発注予定の工事が事情により中止となったものをいいます。