

# 令和 8 年度 所沢市建設工事発注予定表

この発注予定表は、令和 8 年度予算における「所沢市」（上下水道局を除く）の発注する設計金額が 4 0 0 万円を超える建設工事についての発注見通しをまとめたものです。令和 8 年 9 月 7 日現在の見通しであるため、実際に発注する工事と掲載内容が異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

| 連番 | 工事名                     | 工事場所                          | 工事の種類 | 工事期間 | 入札の時期 | 契約方法 | 工事の概要        | 追加等 | 備考     |
|----|-------------------------|-------------------------------|-------|------|-------|------|--------------|-----|--------|
| 1  | 所沢駅ふれあい通り線高欄設置工事        | 所沢市東住吉地内                      | 土木    | 5ヵ月  | 第1四半期 | 一般競争 | 擁壁上高欄設置工事    |     | 市街地整備課 |
| 2  | 所沢市立安松小学校長寿命化改修（建築）工事   | 所沢市大字下安松 7 5 5 番地の 1          | 建築    | 21ヶ月 | 第1四半期 | 一般競争 | 長寿命化改修（建築）工事 |     | 営繕課    |
| 3  | 所沢市立泉小学校トイレ改修工事         | 所沢市大字山口 6 5 7 番地              | 建築    | 7ヶ月  | 第1四半期 | 一般競争 | トイレ改修工事      |     | 営繕課    |
| 4  | 所沢市立伸栄小学校（北校舎棟） トイレ改修工事 | 所沢市中新井一丁目 9 3 番地の 1           | 建築    | 7ヶ月  | 第1四半期 | 一般競争 | トイレ改修工事      |     | 営繕課    |
| 5  | 所沢市立所沢小学校（北校舎棟） トイレ改修工事 | 所沢市元町 7 番 3 7 号               | 建築    | 7ヶ月  | 第1四半期 | 一般競争 | トイレ改修工事      |     | 営繕課    |
| 6  | 所沢市立山口小学校トイレ改修工事        | 所沢市大字山口 1 5 5 0 番地            | 建築    | 7ヶ月  | 第1四半期 | 一般競争 | トイレ改修工事      |     | 営繕課    |
| 7  | 所沢市立山口保育園トイレ改修工事        | 所沢市大字山口 7 1 0 番地              | 建築    | 8ヶ月  | 第1四半期 | 一般競争 | トイレ改修工事      |     | 営繕課    |
| 8  | 所沢市立若狭小学校トイレ改修工事        | 所沢市若狭一丁目 2 9 4 6 番地           | 建築    | 7ヶ月  | 第1四半期 | 一般競争 | トイレ改修工事      |     | 営繕課    |
| 9  | 南永井下組自治会館建設工事           | 所沢市大字南永井 8 1 6 番 1 の一部 外 1 箇所 | 建築    | 11ヶ月 | 第1四半期 | 一般競争 | 建設工事         |     | 営繕課    |
| 10 | 所沢市立三ヶ島地区体育館屋根及び外壁改修工事  | 所沢市三ヶ島五丁目 1 6 3 9 番地の 1       | 建築    | 9ヶ月  | 第1四半期 | 一般競争 | 屋根及び外壁改修工事   |     | 営繕課    |

# 令和 8 年度 所沢市建設工事発注予定表

この発注予定表は、令和 8 年度予算における「所沢市」（上下水道局を除く）の発注する設計金額が 4 0 0 万円を超える建設工事についての発注見通しをまとめたものです。令和 8 年 9 月 7 日現在の見通しであるため、実際に発注する工事と掲載内容が異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

| 連番 | 工事名                          | 工事場所                        | 工事の種類 | 工事期間 | 入札の時期 | 契約方法 | 工事の概要          | 追加等          | 備考    |
|----|------------------------------|-----------------------------|-------|------|-------|------|----------------|--------------|-------|
| 11 | 所沢市立伸栄小学校外 1 校校舎照明LED化工事     | 所沢市中新井一丁目 9 3 番地の 1 外 1 箇所  | 電気    | 10ヶ月 | 第1四半期 | 一般競争 | 校舎照明LED化工事     |              | 教育施設課 |
| 12 | 所沢市立所沢小学校校舎照明LED化工事          | 所沢市元町 7 番 3 7 号             | 電気    | 10ヶ月 | 第1四半期 | 一般競争 | 校舎照明LED化工事     |              | 教育施設課 |
| 13 | 所沢市立富岡小学校外 1 校校舎照明LED化工事     | 所沢市大字下富 6 4 7 番地の 5 外 1 箇所  | 電気    | 10ヶ月 | 第1四半期 | 一般競争 | 校舎照明LED化工事     |              | 教育施設課 |
| 14 | 所沢市立若狭小学校外 1 校校舎照明LED化工事     | 所沢市若狭一丁目 2 9 4 6 番地外 1 箇所   | 電気    | 10ヶ月 | 第1四半期 | 一般競争 | 校舎照明LED化工事     |              | 教育施設課 |
| 15 | 所沢市立山口小学校受変電設備改修工事           | 所沢市大字山口 1 5 5 0 番地          | 電気    | 16ヶ月 | 第1四半期 | 一般競争 | 受変電設備改修工事      |              | 営繕課   |
| 16 | 所沢市立山口中学校受変電設備改修工事           | 所沢市大字山口 1 3 4 5 番地          | 電気    | 16ヶ月 | 第1四半期 | 一般競争 | 受変電設備改修工事      |              | 営繕課   |
| 17 | 所沢市立安松小学校長寿命化改修（電気設備）工事（1/2） | 所沢市大字下安松 7 5 5 番地の 1        | 電気    | 6ヶ月  | 第1四半期 | 一般競争 | 長寿命化改修（電気設備）工事 | R8.6.3<br>追加 | 営繕課   |
| 18 | 所沢市立所沢中学校外 3 校屋内運動場空調設備設置工事  | 所沢市けやき台二丁目 4 4 番地の 1 外 3 箇所 | 管     | 8ヶ月  | 第1四半期 | 一般競争 | 屋内運動場空調設備設置工事  |              | 教育施設課 |
| 19 | 所沢市立南陵中学校外 2 校屋内運動場空調設備設置工事  | 所沢市大字久米 1 4 7 0 番地外 2 箇所    | 管     | 8ヶ月  | 第1四半期 | 一般競争 | 屋内運動場空調設備設置工事  |              | 教育施設課 |
| 20 | 所沢市立安松小学校長寿命化改修（機械設備）工事      | 所沢市大字下安松 7 5 5 番地の 1        | 管     | 21ヶ月 | 第1四半期 | 一般競争 | 長寿命化改修（機械設備）工事 |              | 営繕課   |

# 令和 8 年度 所沢市建設工事発注予定表

この発注予定表は、令和 8 年度予算における「所沢市」（上下水道局を除く）の発注する設計金額が 4 0 0 万円を超える建設工事についての発注見通しをまとめたものです。令和 8 年 9 月 7 日現在の見通しであるため、実際に発注する工事と掲載内容が異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

| 連番 | 工事名                       | 工事場所               | 工事の種類 | 工事期間 | 入札の時期 | 契約方法 | 工事の概要          | 追加等             | 備考      |
|----|---------------------------|--------------------|-------|------|-------|------|----------------|-----------------|---------|
| 21 | 所沢市立荒幡小学校受水槽改修工事          | 所沢市大字荒幡 6 1 5 番地   | 管     | 8ヶ月  | 第1四半期 | 一般競争 | 受水槽改修工事        |                 | 営繕課     |
| 22 | 市道2-3号線舗装補修工事             | 所沢市大字亀ヶ谷地内         | 舗装    | 3ヶ月  | 第1四半期 | 一般競争 | 舗装工事           |                 | 道路維持課   |
| 23 | 道路区画線設置工事(その1)            | 所沢市三ヶ島地内外          | 塗装    | 4ヶ月  | 第1四半期 | 一般競争 | 道路区画線設置工事      |                 | 道路維持課   |
| 24 | 所沢市立柳瀬地区体育館屋根及び外壁改修工事     | 所沢市大字城 9 6 4 番地の 8 | 防水    | 8ヶ月  | 第1四半期 | 一般競争 | 屋根及び外壁改修工事     | R8. 4. 20<br>変更 | 営繕課     |
| 25 | 北野下富線（4工区）道路築造工事（下部工その3外） | 所沢市大字北岩岡地内         | 土木    | 19ヶ月 | 第2四半期 | 一般競争 | 構造物築造工事        | R8. 7. 1<br>変更  | 道路建設課   |
| 26 | 市道3-5号線改良舗装工事             | 所沢市大字北岩岡地内外        | 土木    | 5ヶ月  | 第2四半期 | 一般競争 | 道路改良舗装工事       | R8. 7. 1<br>変更  | 道路建設課   |
| 27 | ファルマン通り交差点外電線共同溝整備工事(第5期) | 所沢市東町地内外           | 土木    | 8ヶ月  | 第2四半期 | 一般競争 | 電線共同溝工事        | R8. 7. 1<br>変更  | 市街地整備課  |
| 28 | 安松緑地擁壁築造工事（その 1）          | 所沢市上安松地内           | 土木    | 10ヶ月 | 第2四半期 | 一般競争 | 擁壁等整備工事        | R8. 6. 3<br>変更  | 土地利用推進課 |
| 29 | 所沢市庁舎第1駐車場改修工事            | 所沢市並木一丁目1番地の 1     | 土木    | 3か月  | 第2四半期 | 一般競争 | 2段式ラック撤去及び舗装工事 | R8. 7. 15<br>追加 | 管財課     |
| 30 | 市道2－406号線改良舗装工事           | 所沢市大字坂之下地内         | 土木    | 7ヶ月  | 第2四半期 | 一般競争 | 道路改良舗装工事       | R8. 8. 6<br>追加  | 道路建設課   |

# 令和 8 年度 所沢市建設工事発注予定表

この発注予定表は、令和 8 年度予算における「所沢市」（上下水道局を除く）の発注する設計金額が 4 0 0 万円を超える建設工事についての発注見通しをまとめたものです。令和 8 年 9 月 7 日現在の見通しであるため、実際に発注する工事と掲載内容が異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

| 連番 | 工事名                          | 工事場所                     | 工事の種類 | 工事期間 | 入札の時期 | 契約方法 | 工事の概要          | 追加等             | 備考    |
|----|------------------------------|--------------------------|-------|------|-------|------|----------------|-----------------|-------|
| 31 | 市道4-1386号線道路築造工事             | 所沢市糞谷地内                  | 土木    | 5ヶ月  | 第2四半期 | 一般競争 | 道路築造工事         |                 | 道路建設課 |
| 32 | 地藏橋外 1 橋長寿命化工事               | 所沢市大字荒幡地内外               | 土木    | 8ヶ月  | 第2四半期 | 一般競争 | 橋りょう等長寿命化工事    | R8. 6. 16<br>変更 | 道路維持課 |
| 33 | 中野川支流遊歩道整備工事                 | 所沢市大字南永井地内               | 土木    | 6か月  | 第2四半期 | 一般競争 | 遊歩道整備工事        |                 | 河川課   |
| 34 | 弥生町歩道橋長寿命化工事                 | 所沢市並木四丁目地内外              | 土木    | 8ヶ月  | 第2四半期 | 一般競争 | 橋りょう等長寿命化工事    | R8. 6. 16<br>変更 | 道路維持課 |
| 35 | 所沢市営住宅愛宕山団地2・3号棟屋上防水及び外壁改修工事 | 所沢市大字松郷 7 6 番地の 1 外 1 箇所 | 建築    | 7ヶ月  | 第2四半期 | 一般競争 | 屋上防水及び外壁改修工事   | R8. 4. 20<br>変更 | 営繕課   |
| 36 | 道路反射鏡設置工事(その1)               | 所沢市地内                    | とび・土工 | 4ヶ月  | 第2四半期 | 一般競争 | 道路反射鏡設置工事      |                 | 道路維持課 |
| 37 | 道路反射鏡設置工事(その2)               | 所沢市地内                    | とび・土工 | 4ヶ月  | 第2四半期 | 指名競争 | 道路反射鏡設置工事      |                 | 道路維持課 |
| 38 | 所沢市立安松小学校長寿命化改修（電気設備）工事（2/2） | 所沢市大字下安松 7 5 5 番地の 1     | 電気    | 17ヶ月 | 第2四半期 | 一般競争 | 長寿命化改修（電気設備）工事 | R8. 6. 3<br>変更  | 営繕課   |
| 39 | 所沢市生涯学習推進センター排水管改修工事         | 所沢市並木六丁目 4 番地の 1         | 管     | 6ヶ月  | 第2四半期 | 一般競争 | 排水管改修工事        |                 | 営繕課   |
| 40 | 所沢市立老人憩の家こてさし荘下水道接続工事        | 所沢市北野一丁目 2 番地の 1 2       | 管     | 6ヶ月  | 第2四半期 | 一般競争 | 下水道接続工事        |                 | 営繕課   |

# 令和 8 年度 所沢市建設工事発注予定表

この発注予定表は、令和 8 年度予算における「所沢市」（上下水道局を除く）の発注する設計金額が 4 0 0 万円を超える建設工事についての発注見通しをまとめたものです。令和 8 年 9 月 7 日現在の見通しであるため、実際に発注する工事と掲載内容が異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

| 連番 | 工事名                       | 工事場所                 | 工事の種類 | 工事期間 | 入札の時期 | 契約方法 | 工事の概要        | 追加等                         | 備考          |
|----|---------------------------|----------------------|-------|------|-------|------|--------------|-----------------------------|-------------|
| 41 | 市道3-4号線舗装補修工事             | 所沢市大字下富地内外           | 舗装    | 3ヶ月  | 第2四半期 | 一般競争 | 舗装工事         |                             | 道路維持課       |
| 42 | 市道5-35号線舗装補修工事            | 所沢市大字北秋津地内外          | 舗装    | 3ヶ月  | 第2四半期 | 一般競争 | 舗装工事         |                             | 道路維持課       |
| 43 | 県道所沢青梅線狭山湖入口交差点改良工事       | 所沢市北野3丁目地内外          | 舗装    | 5ヶ月  | 第2四半期 | 一般競争 | 交差点改良工事      | R8. 7. 1<br>変更              | 道路建設課       |
| 44 | 市道2-4号線舗装補修工事             | 所沢市大字南永井地内           | 舗装    | 3ヶ月  | 第2四半期 | 一般競争 | 舗装工事         |                             | 道路維持課       |
| 45 | 市道3-8号線舗装補修工事             | 所沢市泉町地内外             | 舗装    | 3ヶ月  | 第2四半期 | 一般競争 | 舗装工事         |                             | 道路維持課       |
| 46 | 所沢市椿峰コミュニティ会館屋上防水及び外壁改修工事 | 所沢市小手指南三丁目 5 7 番地の 9 | 防水    | 6ヶ月  | 第2四半期 | 一般競争 | 屋上防水及び外壁改修工事 | R8. 4. 20<br>R8. 7. 1<br>変更 | 営繕課         |
| 47 | 市道 2 - 3 7 1 号線改良舗装工事     | 所沢市大字南永井地内           | 土木    | 6ヶ月  | 第3四半期 | 一般競争 | 道路改良舗装工事     | R8. 9. 7<br>追加              | 道路建設課       |
| 48 | 坂之下地内水路改修工事               | 所沢市大字坂之下地内           | 土木    | 5か月  | 第3四半期 | 一般競争 | 水路改修工事       |                             | 河川課         |
| 49 | 狭山ヶ丘・区 2 号線下水道管渠築造工事      | 所沢市狭山ヶ丘土地区画整理事業地内    | 土木    | 10ヶ月 | 第3四半期 | 一般競争 | 下水道管渠築造工事    | R8. 6. 16<br>変更             | 狭山ヶ丘区画整理事務所 |
| 50 | 市道2-5号線舗装補修工事             | 所沢市大字南永井地内           | 舗装    | 3ヶ月  | 第3四半期 | 指名競争 | 舗装工事         |                             | 道路維持課       |

# 令和 8 年度 所沢市建設工事発注予定表

この発注予定表は、令和 8 年度予算における「所沢市」（上下水道局を除く）の発注する設計金額が 4 0 0 万円を超える建設工事についての発注見通しをまとめたものです。令和 8 年 9 月 7 日現在の見通しであるため、実際に発注する工事と掲載内容が異なる場合、またはここに掲載されていない工事が発注される場合があります。

| 連番 | 工事名                 | 工事場所                  | 工事の種類 | 工事期間 | 入札の時期 | 契約方法 | 工事の概要  | 追加等           | 備考          |
|----|---------------------|-----------------------|-------|------|-------|------|--------|---------------|-------------|
| 51 | 市道5-758号線舗装補修工事     | 所沢市大字上山口地内            | 舗装    | 3ヶ月  | 第3四半期 | 一般競争 | 舗装工事   |               | 道路維持課       |
| 52 | 所沢市立山口児童クラブ解体撤去工事   | 所沢市大字山口 1 9 8 1 番地の 1 | 解体    | 4ヶ月  | 第3四半期 | 一般競争 | 解体撤去工事 |               | 営繕課         |
| 53 | 狭山ヶ丘・区 2 3 号線道路新設工事 | 所沢市狭山ヶ丘土地区画整理事業地内     | 土木    | 3ヶ月  | 第4四半期 | 一般競争 | 道路新設工事 | R8.6.16<br>変更 | 狭山ヶ丘区画整理事務所 |
| 54 | 狭山ヶ丘・区 3 1 号線道路新設工事 | 所沢市狭山ヶ丘土地区画整理事業地内     | 土木    | 6ヶ月  | 第4四半期 | 一般競争 | 道路新設工事 |               | 狭山ヶ丘区画整理事務所 |