

第6次所沢市総合計画 計画策定スケジュール

資料3

| 年月    |       | 総合計画審議会      | 策定委員会                   | (仮称)「絆」ミーティング |                      | 事務局                        | 議会                            |                         |                      |                            |                 |
|-------|-------|--------------|-------------------------|---------------|----------------------|----------------------------|-------------------------------|-------------------------|----------------------|----------------------------|-----------------|
|       |       |              |                         | 市民検討会議        | 職員プロジェクトチーム          |                            |                               |                         |                      |                            |                 |
| 平成28年 | 11    |              | 第1回会議【11/24】            |               | 第1回会議【11/18】         |                            |                               |                         |                      |                            |                 |
|       | 12    | 12月議会        |                         |               | 施策体系案【12/2】          |                            |                               |                         |                      |                            |                 |
| 平成29年 | 1     | 素案作成作業       | 第5次所沢市総合計画総括表の作成【1/12～】 | 施策体系案に対する助言   | 課題整理シート作成【1/30～2/24】 | 基本構想案の作成                   |                               |                         |                      |                            |                 |
|       | 2     |              |                         |               |                      |                            | 無作為抽出・郵送【1/25発送→2/23締切】       | 無作為抽出・郵送【1/25発送→2/23締切】 |                      |                            |                 |
|       | 3     |              |                         |               |                      |                            | 抽選会【3/9抽選会】                   | 3月議会                    | 抽選会【3/9抽選会】          |                            |                 |
|       | 4     |              |                         |               |                      |                            |                               |                         | 第2回会議【5/24】          |                            |                 |
|       | 5     |              |                         |               |                      |                            |                               |                         | 第1回【6/4(日)】基本構想      |                            |                 |
|       | 6     |              |                         |               |                      |                            | 6月議会                          |                         |                      |                            |                 |
|       | 7     |              |                         |               |                      |                            | 第1回【7/10(月)】委嘱・諮問<br>基本構想案の提示 | 第2回基本構想                 |                      | 総務担当課長連絡会議<br>基本構想素案を全庁へ照会 |                 |
|       | 8     |              |                         |               |                      |                            | 第2回【7/25(火)】基本構想の検討           |                         | 第2回【8/26(土)(予定)】基本計画 | 政策会議へ発議<br>基本構想素案          | 議会へ説明<br>基本構想素案 |
|       | 9     |              |                         |               |                      |                            | 9月議会                          |                         |                      |                            |                 |
|       | 10    |              |                         |               |                      |                            |                               | 第3回(仮称)重点プロジェクトの検討      |                      |                            |                 |
|       | 11    |              |                         |               |                      |                            |                               |                         | 第3回【12/3(日)(予定)】基本計画 |                            |                 |
|       | 12    |              |                         |               |                      |                            | 12月議会                         |                         |                      |                            |                 |
| 平成30年 | 1     |              | 第4回基本計画                 |               |                      | 総務担当課長連絡会議<br>基本計画素案を全庁へ照会 |                               |                         |                      |                            |                 |
|       | 2     | 素案策定         | 第3回基本計画                 |               |                      | 政策会議へ発議<br>基本計画素案          |                               |                         |                      |                            |                 |
|       | 3     |              | 第6次所沢市総合計画 素案           |               |                      |                            | 政策会議<br>素案報告                  |                         |                      |                            |                 |
|       | 4     | パブコメ         | 第4回素案報告                 | 3月議会          | 第4回素案報告              | 素案報告                       | 意見聴取期間                        |                         |                      |                            |                 |
|       | 5     | 市民説明会        |                         | 第5回           |                      |                            | 市民説明会<br>4月中旬                 |                         |                      |                            |                 |
|       | 6     | パブコメ公表(1ヶ月間) | 第5回パブコメ報告               |               |                      |                            |                               |                         |                      |                            |                 |
|       | 7     | 原案策定         | 第6回答申                   | 6月議会          |                      |                            |                               | 政策会議<br>パブコメ結果          | 議会へ原案説明会             |                            |                 |
|       | 8     | 議会提案準備       | 第6次所沢市総合計画 原案           |               |                      |                            |                               | 各常任委員会で<br>5次総括の審議      |                      |                            |                 |
|       | 9     |              | 9月議会 提案                 |               |                      |                            |                               | 議案件名提出<br>議案資料提出        |                      |                            |                 |
|       |       |              | ～ 議決後、周知 ～              |               |                      |                            |                               |                         |                      |                            |                 |
|       | 平成31年 | 4            | 第6次所沢市総合計画 スタート         |               |                      |                            |                               |                         |                      |                            |                 |