

第6次所沢市総合計画 計画策定スケジュール

年月		総合計画審議会	策定委員会	(仮称)「絆」ミーティング		事務局	議会				
				市民検討会議	職員プロジェクトチーム						
平成28年	11		第1回会議【11/24】		第1回会議【11/18】						
	12	12月議会			施策体系案【12/2】						
平成29年	1	素案作成作業	第5次所沢市総合計画総括表の作成【1/12～】	施策体系案に対する助言	課題整理シート作成【1/30～2/24】	基本構想案の作成					
	2						無作為抽出・郵送【1/25発送→2/23締切】	無作為抽出・郵送【1/25発送→2/23締切】			
	3						抽選会【3/9抽選会】	3月議会	抽選会【3/9抽選会】		
	4								第2回会議【5/24】		
	5								第1回【6/4(日)(予定)】基本構想		
	6						6月議会				
	7						第1回【7/10(月)】委嘱・諮問 基本構想案の提示	第2回基本構想		総務担当課長連絡会議 基本構想素案を全庁へ照会	
	8						第2回【7/25(火)】 基本構想の検討		第2回【8/26(土)(予定)】 基本計画	政策会議へ発議 基本構想素案	議会へ説明 基本構想素案
	9						9月議会				
	10							第3回(仮称)重点プロジェクトの検討			
	11								第3回【12/3(日)(予定)】 基本計画		
	12						12月議会				
平成30年	1		第4回基本計画		総務担当課長連絡会議 基本計画素案を全庁へ照会						
	2	素案策定	第3回基本計画		政策会議へ発議 基本計画素案						
	3		第6次所沢市総合計画 素案			政策会議 素案報告					
	4	パブコメ	第4回素案報告	3月議会	第4回素案報告	素案報告	意見聴取期間				
	5	市民説明会	第5回			市民説明会 4月中旬					
	6	パブコメ公表(1ヶ月間)	第5回パブコメ報告								
	7	原案策定	第6回答申	6月議会			政策会議 パブコメ結果	議会へ原案説明会			
	8	議会提案準備		第6次所沢市総合計画 原案			各常任委員会で 5次総括の審議				
	9			9月議会 提案			議案件名提出 議案資料提出				
				～ 議決後、周知 ～							
	平成31年	4		第6次所沢市総合計画 スタート							