

基本スケジュール案

調査項目	令和8年度							令和9年度												令和10年度											
	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月
1 策定準備 【3～6か月程度】																															
(1)現状分析と課題抽出(基礎データ分析、市民アンケート、ヒアリング、ワークショップ等)				基礎データ分析 アンケート・ヒアリング・ ワークショップ設計・準備		アンケート・ヒアリング・ワークショップ 実施・とりまとめ																									
(2)推進体制の構築(支援)	庁内検討・調整			体制構築																											
(3)策定方針の決定(支援)	庁内検討・調整			策定方針 決定																											
2 将来都市像・基本構想の検討と基本計画の骨子検討 【6～9か月程度】																															
(1)将来都市像・基本理念の検討					たたき台作成	ブラッシュアップ (庁内調整)	ブラッシュアップ (市民意見の反映)																								
(2)基本目標の設定				たたき台作成	ブラッシュアップ (庁内調整)	ブラッシュアップ (市民意見の反映)																									
(3)基本計画の骨子検討(施策分野の整理)							骨子案の作成 (施策分野の整理)	ブラッシュアップ																							
(4)基本構想案・基本計画骨子案の作成と庁内・外部の意見募集(専門家会議、市民ワークショップ等)							ワークショップ等 設計・準備	庁内、有識者・専門家会議、 市民ワークショップ 実施・とりまとめ	各種意見の反映・調整																						
3 基本構想・基本計画案の具体化 【6～9か月程度】																															
(1)基本構想案の策定・確定プロセス				たたき台作成	基本構想 骨子案	ブラッシュアップ (市民意見の反映)																									
(2)基本計画の施策具体化				たたき台作成	骨子案の作成 (施策分野の整理)	ブラッシュアップ																									
(3)基本計画案の作成と庁内・市民・議会への意見募集(パブコメ等)						ワークショップ等 設計・準備	庁内、有識者・専門家会議、 市民ワークショップ 実施・とりまとめ	各種意見の反映・調整																							
4 計画の最終決定・広報 【12か月程度】																															
(1)基本計画案の最終調整								基本計画案の作成 (総論・各論)	ブラッシュアップ	基本計画案の最終調整													パブコメ	パブコメ 反映 計画案完成							
(2)議会への報告・調整																						議会報告 準備	議会報告 支援	議会報告 準備	議会報告 支援	議会対応支援 (継続審議になった場合)					
(3)計画の周知・広報(冊子、ウェブサイト、広報誌等)																						デザインの方針検討	印刷原稿作成・校正				(印刷・製本)	各種媒体での周知・広報			
5 実施計画の策定と進化管理・評価・見直し(PDCAサイクル)【計画策定後、継続的に実施】																															
(1)実施計画の策定																															
(2)進化管理				進化管理方法の検討 (基本目標の設定と連動)																											
(3)評価				前計画の評価																											
(4)見直し・改善(ローリング)				前計画の評価を踏まえた 次期計画の方向性																											
委託	プロポーザル公募 委託先選定・契約・業務開始																														
庁内検討委員会				策定方針 決定	前期振り返り 社会経済情勢と方向性 基本構想骨子	★① 前期振り返り 基本構想骨子	基本構想素案 人口推計 基本計画骨子	★② 基本構想素案 基本計画骨子	基本計画総論 庁内帳票配布・回収 各論1	★③ 基本計画 総論・各論1	各論2 その他	★④ 基本計画 各論2他	計画素案	★⑤ 計画素案																	
総合計画審議会・市民検討会議						★① 委嘱・諮問	市民検討会議	★② 前期振り返り 基本構想骨子	市民検討会議	★③ 基本構想素案 基本計画骨子		市民検討会議	★④ 基本計画 総論・各論1		市民検討会議	★⑤ 基本計画 各論2他	市民検討会議	★⑥ 計画素案						★⑦ 答申							
議会・パブコメ																						第2回定例会 素案報告	パブコメ	パブコメ 反映 計画案完成	第3回定例会 議決			(継続審議) 第4回定例会 議決			