

議案第122号

所沢市立山口中学校既存擁壁改修工事請負契約締結についての一部変更について

令和2年議決第88号「所沢市立山口中学校既存擁壁改修工事請負契約締結について」の一部を次のとおり変更したいので、所沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を求める。

記

- 1 既決契約金額 668,800,000円
- 2 変更後契約金額 685,122,900円
- 3 変更の理由 地中障害物が発見されたことによる土留め工事の工法変更に伴い、契約金額を変更する必要があるため

令和2年11月30日提出

所沢市長 藤 本 正 人