

議案第 1 0 7 号

所沢駅ふれあい通り線整備工事（その 7）請負契約締結についての一部変更について

令和 6 年議決第 1 3 6 号「所沢駅ふれあい通り線整備工事（その 7）請負契約締結について」の一部を次のとおり変更したいので、所沢市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第 2 条の規定により、議会の議決を求める。

記

- 1 既 決 契 約 金 額 2 1 5 , 0 5 0 , 0 0 0 円
- 2 変 更 後 契 約 金 額 2 4 6 , 3 3 8 , 4 0 0 円
- 3 変 更 の 理 由 土砂の受入先の変更及び設計内容の見直しに伴い、契約金額を変更する必要があるため

令和 7 年 9 月 1 日 提出

所沢市長 小野塚 勝 俊