
３．事後評価の実施

（１）　実施時期

（２）　評価の方法

４．総合的な所見

５．各目標の達成状況

（１）　老朽化対策を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（様式２）

本市教育委員会事務局内において、事後評価を実施。

施設整備計画の目標を達成することができた。
これにより、学習環境の質的な向上及び学校給食施設の充実において大きな効果をあげることが
できた。

令和７年９月１２日　評価結果を決定。



（２）　新時代の学びを支える安全・安心な教育環境の確保を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（３）　教室不足の解消等を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（４）　教育環境の質的な向上を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

（５）　施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【目標の達成状況】 目標を達成した　／　達成できなかった

【所見】

６．改築後の危険建物等のとりこわし状況

　明峰小学校、三ケ島小学校に太陽光発電設備を導入した。
　南陵中学校の内装を木質化し、学校環境の向上を図ることができた。

老朽化した学校給食センターを新増築・改築し、安心安全な学校給食の提供を実現した。



（様式３）

７．事業ごとの実施状況

(実施しなかった場合）

事業単位
建物
区分

構造
区分

全事業期間
（契約～完成）

未実施の理由・今後の対応予定等

所沢市立南陵中学校 （４） 06 大規模改造（教育内容） 校 Ｒ R5.5～R6.2 R5.11.29

所沢市立明峰小学校 （４） 33 太陽光発電等 - - R5.6～R6.3 R6.6.14

所沢市立三ケ島小学校 （４） 33 太陽光発電等 - - R5.6～R6.3 R7.3.5

所沢市立第２学校給食センター （５） 19 共同調理場（新増築） - - R5.4～R6.1 R6.1.31

所沢市立第２学校給食センター （５） 20 共同調理場（改築） - - R5.4～R6.1 R6.1.31

事業完了
年月日

備考
（改築事業は、旧施設の
とりこわし時期を明記）

学校等の名称 目標
事業
区分

整備方針


