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地区名 

新所沢駅

周辺 

経路 

種別 

特定経路

（新・特－１）
路線名 新所沢駅東口広場 

対象 

区間 
－ 

事

業

№ 

構

想 

事業

区分 
事業の内容 事業区間(箇所数) 事業者 

実施予定 
期  間 

進捗率 
着手 
年度 

完了 
年度 

１ ○ その他 視覚障害者誘導用ブロ

ックの改良 全域 

西武鉄道 

（所沢市 

道路維持課） 

H16 H26 100％ 

２ ○ その他 乗降しやすいバス停・

タクシー乗場  

西武鉄道 

（所沢市 

道路維持課） 

H17 未定  

３ ○ その他 グレーチングの改良  

西武鉄道 

（所沢市 

道路維持課） 

H17 未定  

４ ○ その他 広場入口における車止

め改善（車止めの間隔）  

西武鉄道 

（所沢市 

道路維持課） 

H17 H26 100% 

５ ○ 

交通 
安全 放置自転車・違法駐車

対策 全域 

埼玉県 

公安委員会 
→ →  

交通安

全関連 

所沢市 
防犯交通安全課 

→ →  

実施に際し配慮すべき事項または実施状況等 

№１～４ 西武鉄道の所有地である。 

     所沢市は駅前広場についての整備基準を関係機関と協議し作成する。その後、事業

内容や実施時期について土地所有者である西武鉄道と協議・調整後、双方協力の上

事業を実施することとする。   

№５ 駐車違反車両については、随時、指導取締りを実施している。（公安委員会） 

№５ 駅周辺の放置自転車の撤去及び立哨指導を継続的に実施する。 

    令和 4年度 放置自転車の撤去台数 32 台（同駅東口放置禁止区域全体／年間） 

      立哨指導  指導員 1 名（9：00～16：00）（防犯交通安全課） 
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地区名 
新所沢駅

周辺 

経路 

種別 

特定経路

（新・特－２）
路線名 市道３－６号線 

対象 

区間 
０．２ｋｍ 

事

業

№ 

構

想 

事業

区分 
事業の内容 事業区間(箇所数) 事業者 

実施予定 
期  間 

進捗率 
着手 
年度 

完了 
年度 

１ ○ 道路 
横断勾配の改善（横断

勾配 1％以下） 

延長１６０m 

面積９６０㎡ 

所沢市 

道路維持課 
H19 H19 100％ 

２ ○ 道路 
視覚障害者誘導用ブロ

ックの改良 
全域 

所沢市 

道路維持課 
H16 H19 100％ 

３ ○ 道路 

歩道上の不法占拠物の

防止（商品のはみ出し

陳列） 

全域 
所沢市 

道路維持課 
→ H19 100％ 

４ ○ 道路 グレーチングの改良  
所沢市 

道路維持課 
H19 H19 100％ 

⑤ ○ 
交通 

安全 

信号青時間の延長（信

号の表示時間の調整） 
駅東口入口交差点 

埼玉県 

公安委員会 
H16 H16 100％ 

実施に際し配慮すべき事項または実施状況等 

№１ 沿道商店街と協議済み。 

№１・２・４ 

平成 16 年度、国の施策、スーパーモデル奨励地区となったことから、その事業により改

善を実施。平成 19 年度に歩道改修工事により完了。 

№３ 歩道改修工事完了にあわせ、商店街及び店主に協力依頼をする。 

№５ 平成 17 年 1 月 19 日に実施済。 
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凡例 
事業№ 表示 
１ ■ 
３ ▲ 
５ ● 
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地区名 
新所沢駅

周辺 

経路 

種別 

特定経路

（新・特－３）
路線名 

市道３－７３３号線 
市道３－４９０号線 

対象 

区間 
０．４ｋｍ 

事

業

№ 

構

想 

事業

区分 事業の内容 事業区間(箇所数) 事業者 

実施予定 
期  間 

進捗率 
着手 
年度 

完了 
年度 

１ ○ 道路 
横断勾配の改善（横断

勾配 1％以下） 

延長２９０ｍ 

切下げ箇所２８箇

所 

所沢市 

道路維持課 
H18 H25 100％ 

２ ○ 道路 
視覚障害者誘導用ブロ

ックの改良 
全域 

所沢市 

道路維持課 
H16 H25 100％ 

実施に際し配慮すべき事項または実施状況等 

№１･２ 平成 16 年度、国の施策であるスーパーモデル奨励地区となっているが、補助対象外

である。 

     市道 3-6 号線の整備完了後、施工する予定。 

     平成 19 年度に地元町内会長に対して事業概要を説明済み。       

     平成 25 年 横断勾配の改善及び視覚障害者誘導用ブロックの改良を完了。 
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地区名 
新所沢駅

周辺 

経路 

種別 

準特定経路

（新・準－１）
路線名 

市道３－７３７号線、 
市道３－７４９号線、 
市道３－４９４号線 

対象 

区間 
０．４ｋｍ 

事

業

№ 

構

想 

事業

区分 
事業の内容 事業区間(箇所数) 事業者 

実施予定 
期  間 

進捗率 
着手 
年度 

完了 
年度 

① ○ 道路 歩行空間の拡充（カラ

ーリング） 

市道３－７３７・

３－４９４号線 

所沢市 

交通安全課 
H16 H16 100％ 

２ ○ その他 市民体育館への案内誘

導（案内看板の設置） 

市道３－７４９号

線（２箇所） 

所沢市 

教育委員会 

生涯ｽﾎﾟｰﾂ課 

H16 H16 100％ 

３ ○ 

道路 道路付属物の移設・集

約 
全域 

所沢市 

道路維持課 
H17 H23 100％ 

道路 

関連 

道路付属物の移設・集

約（路側式標識（速度・

駐車等）の共架（東電

柱）） 

２箇所 
埼玉県 

公安委員会 
H16 H16 100％ 

道路 

関連 

道路付属物の移設・集

約（路側式標識（歩行

者用道路等）更新） 

５箇所 
埼玉県 

公安委員会 
H17 H17 100％ 

実施に際し配慮すべき事項または実施状況等 

№１ 平成 16 年 10 月 市道 3-737・3-494 号線にカラーリングを施工 

№２ 平成 17 年 3 月設置済 

№３ 標識の共架線については、平成 17 年度に実施予定。標識の更新については、平成 17年 3

月に実施済。（公安委員会） 
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凡例 
事業№ 表示 

２ ■ 
３ 

（標識共架） ▲ 
３ 

（標識更新） ● 
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地区名 
新所沢駅

周辺 

経路 

種別 

準特定経路

（新・準－２）
路線名 市道３－４９０号線 

対象 

区間 
０．４ｋｍ 

事

業

№ 

構

想 

事業

区分 
事業の内容 事業区間(箇所数) 事業者 

実施予定 
期  間 

進捗率 
着手 
年度 

完了 
年度 

１ ○ 道路 道路付属物の移設・集

約（街路灯の移設）  
所沢市 

建設総務課 
－ －  

２ ○ 道路 視覚障害者誘導用ブロ

ックの設置 全域 
所沢市 

道路維持課 
H16 未定  

③  道路 歩道巻き込み部の改修 ２箇所 
所沢市 

道路維持課 
H16 H16 100％ 

実施に際し配慮すべき事項または実施状況等 

№１ 道路付属物の移設・集約については、植栽部分に道路排水を処理するための雨水管が埋 

設されているため、移設はきわめて困難な状況である。なお、現状においても、準特定

経路としての有効幅員(2ｍ以上)が確保されており、視覚障害者誘導用ブロックを設置し

たとしても十分に幅員が確保出来るものと思われる。（第 1回協議会で了承済み） 

№２ 関係者と別途協議し、計画的な施工を検討。 

№３ 平成 16 年 6 月歩道巻き込み部の段差の改善を完了。 
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地区名 
新所沢駅

周辺 

経路 

種別 

特定経路

（新・特－４）
路線名 新所沢駅西口広場 

対象 

区間 
－ 

事

業

№ 

構

想 

事業

区分 
事業の内容 事業区間(箇所数) 事業者 

実施予定 
期  間 

進捗率 
着手 
年度 

完了 
年度 

１ ○ 道路 乗降しやすいバス停･

タクシー乗場  
所沢市 

道路維持課 
H17 未定  

２ ○ 道路 視覚障害者誘導用ブロ

ックの改良 全域 
所沢市 

道路維持課 
H16 H26 100% 

３ ○ 

交通 
安全 放置自転車・違法駐車

対策 全域 

埼玉県 

公安委員会 
→ →  

交通安

全関連 

所沢市 
防犯交通安全課 

→ →  

実施に際し配慮すべき事項または実施状況等 

№１・２ 所沢市・西武鉄道それぞれの管理地がある。 

     駅前広場の整備基準については視覚障害者誘導用ブロック同様に道路設計基準によ

り整備を行う。 

関係機関と別途協議し、駅前広場の整備計画に基づいて実施。 

№２ 平成 26 年度に改良を実施した。 

№３ 駐車違反車両については、随時、指導取締りを実施している。（公安委員会） 

№３ 駅周辺の放置自転車の撤去及び立哨指導を継続的に実施する。 

    令和 4年度 放置自転車の撤去台数 79 台（同駅西口放置禁止区域全体／年間） 

           立哨指導  指導員 1名（9：00～16：00）（防犯交通安全課） 
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地区名 
新所沢駅

周辺 

経路 

種別 

特定経路

（新・特－５）
路線名 

市道３－１０号線 
市道３－１１号線 

対象 

区間 
０．７ｋｍ 

事

業

№ 

構

想 

事業

区分 
事業の内容 事業区間(箇所数) 事業者 

実施予定 
期  間 

進捗率 
着手 
年度 

完了 
年度 

１ ○ 道路 
横断勾配の改善（横断

勾配 1％以下） 
 

所沢市 

道路維持課 
H20 H24 100％ 

２ ○ 道路 
視覚障害者誘導用ブロ

ックの改良・設置 
全域 

所沢市 

道路維持課 
H16 H24 100％ 

３ ○ そ の

他 

歩道上の車止め改善

（容易に識別できる色

や材質の変更） 

１箇所 
所沢市 

交通安全課 
H17 H17 100％ 

④ ○ 交通 

安全 

信号青時間の延長（信

号の表示時間の調整） 
駅西口入口交差点 

埼玉県 

公安委員会 
H16 H16 100％ 

実施に際し配慮すべき事項または実施状況等 

№１・２ 計画的な施工を検討。新所沢出張所移設に伴い、平成 24 年度中に視覚障害者 

     誘導ブロックを設置予定。 

№３ 公団住宅内の車止めであることから、独立行政法人都市再生機構西埼玉住宅管理センタ

ーと平成 17 年 4月 8 日に現地の確認を行い、反射シールを車止めに貼り、特に夜間にお

いて識別ができるように改善された。 

№４ 平成 17 年 1 月 19 日に実施済。 
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凡例 
事業№ 表示 
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地区名 
新所沢駅

周辺 

経路 

種別 

準特定経路

（新・準－３）
路線名 

市道３－７号線 
市道３－７２３号線 

対象 

区間 
０．４ｋｍ 

事

業

№ 

構

想 

事業

区分 
事業の内容 事業区間(箇所数) 事業者 

実施予定 
期  間 

進捗率 
着手 
年度 

完了 
年度 

１ ○ 道路 路面の凸凹の解消 １箇所 
所沢市 

道路維持課 
H16 H17 100％ 

２ ○ 
道路 歩行空間の拡充（カラ

ーリング） 
市道３－７２３号

線 

所沢市 

交通安全課 
H17 H17 100％ 

交通 
安全 

歩行空間の拡充（一方

通行規制実施の検討） 市道３－７号線他 
埼玉県 

公安委員会 
H17 未定  

実施に際し配慮すべき事項または実施状況等 

№１ 路面改修は 17 年度実施済み。 

№２ 平成 17 年度道路区画線工事（工期 6 月 13 日～7月 15 日）にて対応済み。（交通安全課） 

№２ 居住者の賛同及びう回路の確保が必要である。賛同が得られれば規制を検討する。 

（公安委員会） 
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