
議案第３６号資料  街づくり計画部所沢駅西口区画整理事務所  

 

１ 事 業 名 

所沢駅ふれあい通り線整備工事（その３）請負契約締結についての一部

変更 

 

２ 事業の概要 

所沢駅西口土地区画整理事業地内を東西に横断する都市計画道路所沢駅

ふれあい通り線において、県道久米所沢線と交差するアンダーパス部分の

躯体となるボックスカルバート（地中に埋設される箱型の構造物）の整備

を進めている。  

本事業は、土砂の受入先の変更及び設計内容の見直しに伴い、契約金額

及び工期を変更するものである。 

 

３ 他自治体の類似する政策等 

他の自治体においても、工事の内容変更に伴い変更契約を締結している。 

 

４ 市民参加の実施の有無とその内容 

なし 

 

５ 関係法令、基本計画との整合性 

地方自治法、地方自治法施行令、所沢市議会の議決に付すべき契約及び

財産の取得又は処分に関する条例 

 

６ 事業費及びその財源等 

（事業費） 予 算 額     314,657,000 円 

（財 源） 国庫支出金     115,147,000 円 

      地 方 債      179,500,000 円 

      一般財源       20,010,000 円 
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７ その他 

添付資料 

・所沢駅ふれあい通り線整備工事（その３）請負契約概要 
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所沢駅ふれあい通り線整備工事（その３）請負契約概要 

 

１ 工 事 名  所沢駅ふれあい通り線整備工事（その３） 

 

２ 工 事 場 所  所沢市東住吉地内 

  

３ 既 決 契 約 金 額  294,657,000 円 

 

４ 変更後契約金額  314,492,200 円 

 

５ 契 約 増 額 金 額   19,835,200 円 

 

６ 変 更 の 理 由   土砂の受入先の変更及び設計内容の見直しに伴い、

契約金額及び工期を変更する必要が生じたため 

 

７ 仮 契 約 日  令和 5 年 2 月 1 日 

 

８ 契 約 の 相 手 方  所沢市くすのき台一丁目 11 番地の 1 

                    西武建設株式会社 

           代表取締役 佐 藤  誠 
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９ 平 面 図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

Ｎ 
市道 1-830 号線 

所沢駅 

ワルツ 

所沢 

所沢駅西口 

土地区画整理事業区域 

都市計画道路 

所沢駅ふれあい通り線 

工事箇所 … 

変更内容 

・土砂の受入先の見直し 

・下水管布設工の追加等 

・工期の変更 
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